

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s názvom „Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy“ zo dňa 09.04.2024

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **SPORTESA s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Soblahov 177, 913 38 Soblahov
IČO: 55942113
DIČ: 2122149524
IČ DPH: SK2122149524
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2802762591/8330
IBAN: SK93 8330 0000 0028 0276 2591
Zastúpený: Ing. Petra Sukovská, konateľka
Telefónne číslo: +421 949 823 139
E-mail: sukovska@sportesa.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 46266/R (ďalej len „Zhotoviteľ“)
a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Zemplínske Hámre**
So sídlom: Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre
Zastúpený: Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obce
IČO: 00323853
DIČ: 2020794776
IČ DPH: SK2020794776
Telefónne číslo: +421 57 758 17 90, +421 908 983 890
E-mail: obec@zemplinskehamre.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne označovaní aj ako „Zmluvné strany“ alebo ktorékoľvek z nich ako „Zmluvná strana“) uzatvárajú

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s názvom „Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy“ zo dňa 09.04.2024 (ďalej len „Dodatok“). Zmluvné strany svojím podpisom na tomto Dodatku potvrdzujú, že jeho podpísaním nedochádza k podstatnej

zmene pôvodnej zmluvy a nemení sa charakter zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.04.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mal Zhotoviteľ zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu predmetu obstarania „Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy“ (ďalej len „Projekt“) realizovaného s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“.

Zhotoviteľ listom zo dňa 07.05.2024 oznámil Objednávateľovi skutočnosť, že v súlade so zmluvou o dielo bola po prevzatí staveniska a zahájení realizácie vykonaná detailná technická obhliadka a presné premeranie staveniska. Výsledky tohto premerania preukázali, že skutočne potrebné množstvo materiálu v časti „Rekonštrukcia trávnik“ sa odchyľuje od predpokladaného množstva stanoveného v prípravnej fáze projektu. Pôvodný výkaz výmer a kalkulácie v tejto časti vychádzali z oporných meraní a referenčných údajov z obdobných realizácií multifunkčných ihrísk. Následná revízia preukázala, že optimalizáciou množstiev je možné dosiahnuť rovnaký kvalitatívny aj funkčný výstup pri nižšej spotrebe materiálu. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti a napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky so zreteľom na dostupné prostriedky, povahu a charakteristické znaky konkrétneho projektu a osvedčené postupy v danej oblasti vzniknutú diferenciu predvídať. Táto úprava bola vyhodnotená ako hospodárna a efektívna. Všetky navrhované zmeny sú v súlade s technickými normami a podmienkami zmluvy o dielo, pričom zabezpečujú, že rozsah prác a výsledná kvalita rekonštrukcie trávnik zostávajú plne zachované. Navrhovaná úprava neovplyvní kvalitu, rozsah ani výsledky projektu.

Na základe rokovania zmluvných strán, kde Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet, sa Zmluvné strany v zmysle článku XVI Záverečné ustanovenia odseku XVI.2. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve v dôsledku vyššie uvedených zmien, pričom zároveň sa mení Príloha: Ocenený výkaz výmer - rozpočet. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v nasledovnom rozsahu:

Článok 2

Predmet Dodatku

Zmluva sa mení nasledovne:

1. V článku V Zmluvy „Cena predmetu zmluvy“ sa mení **a znie** odsek V.1. nasledovne:

Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávania bez DPH	64 776,23 EUR
DPH 20 %	12 955,25 EUR
Celková cena s DPH	77 731,48 EUR

Slovom: sedemdesiatsedemtisíc sedemstotridsať jeden eur a štyridsať osem centov.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a teda podpísaním oboma zmluvnými stranami.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

V Zemplínskych Hámroch,
dňa 10.05.2024

Objednávateľ:

V Zemplínskych Hámroch,
dňa 10.05.2024

Zhotoviteľ:

Obec Zemplínske Hámre
Ing. Ján Kapič, PhD.

SPORTESA s.r.o.
Ing. Petra Sukovská